

# Status Nye Troll

## Digitalt Antarktisseminar

15.04.2026

Teams

Prosjektsjef Knut-Ola Lunde



# Nye Troll forskningsstasjon

## Kort status

### Historikk:

2020 – Tilstandsbefaring som avdekker at Troll er i dårlig stand og trenger omfattende rehabilitering.

2022 – Statsbygg leverer en KVV med fire alternativer og to anbefales; Nybygg for 65 brukere eller et nybygg for 100 brukere.

2023 – Regjeringen beslutter at stasjonen skal erstattes med et nybygg for 65 brukere og gir Statsbygg oppdrag med å gjennomføre OFP-fasen (oppstart forprosjekt). Levert juni 2024.

2024 – Statsbygg mottar oppdragsbrev for forprosjektfasen i september 2024.

- Statsbygg er nå inne i forprosjektfasen for en ny Troll forskningsstasjon i Antarktis
- Prosjektet er p.t. på tid og forventes levert iht fremdriftsplanen for forprosjektet

# Nye Troll forskningsstasjon

## Statsbyggs oppdrag

- Regjeringen har gitt Statsbygg i oppdrag å lage et forprosjekt for en stasjon på Troll for **65 personer** hvor inntil **20 forskere** kan være samtidig. Kapasitet for **10 overvintreere**
- Dagens stasjon skal være i full drift gjennom hele byggeperioden
- En del av oppdraget er også å gjøre energiforsyningen mer fornybar
- Viktigst;
  - Trygg norsk tilstedeværelse gjennom hele året



# Nye Troll forskningsstasjon

## Forslag til løsning

